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TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NÚMERO FNCOT/AD/150/2024, PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS 
ELEVADORES DE PASAJEROS EN EL EDIFICIO SEDE INSURGENTES SUR DEL INSTITUTO 
FONACOT, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 
REPRESENTADO POR EL C. FERNANDO ZEPEDA DELGADILLO, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA ELEVADORES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EN LO 
SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL C. ANDRÉS CUEVAS NAVA, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, Y A QUIENES DE MANERA 
CONJUNTA SE LES REFERIRÁN COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

A N T E C E D E N T E S 
  

1. Con fecha 26 de abril del 2024, “LAS PARTES” celebraron el contrato 
FNCOT/AD/150/2024, cuyo objeto consiste en el SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEVADORES DE PASAJEROS EN EL EDIFICIO 
SEDE INSURGENTES SUR DEL INSTITUTO FONACOT, con una vigencia del 12 de abril al 
31 de diciembre del 2024, conforme a lo establecido en los anexos que forman parte 
integral del mismo, el cual en lo sucesivo se denominará “EL CONTRATO”. 

2. Con fecha 31 de diciembre del 2024, “LAS PARTES” celebraron el Primer Convenio 
Modificatorio FNCOT/AD/150-1/2024, a “EL CONTRATO” a efecto de ampliar la vigencia 
del mismo del 1º de enero al 31 de marzo de 2025, sin incrementar los montos. 

3. Con fecha 31 de marzo del 2024, “LAS PARTES” celebraron el Segundo Convenio 
Modificatorio FNCOT/AD/150-2/2024, a “EL CONTRATO” a efecto de ampliar la vigencia 
del mismo del 1º al 30 de abril de 2025, sin incrementar los montos. 

4. En la Cláusula SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO, “LAS PARTES” acordaron 
que dicho instrumento jurídico podría ser modificado durante la vigencia del mismo, con 
el objeto de ampliar su vigencia, siempre que no implique incremento en el monto total 
contratado o en la cantidad de LOS SERVICIOS CONTRATADOS. 

5. A efecto de ampliar la vigencia de “EL CONTRATO sin que ésta implique algún 
incremento en el monto total contratado o de la cantidad de los SERVICIOS PRESTADOS 
por parte de “EL PROVEEDOR”, “EL INSTITUTO FONACOT” a través de su área 
contratante, con oficio número SGA/DRMYSG/0567/04/2025 de fecha 25 de abril de 
2025, solicitó a “EL PROVEEDOR” su consentimiento para la ampliación de la vigencia de 
“EL CONTRATO” por el período del 1º al 31 de mayo del 2025, manteniéndose el precio y 
forma de pago originalmente pactados, dicha petición fue aceptada por “EL 
PROVEEDOR”, mediante escrito de fecha 25 de abril del 2025. Lo anterior, conforme lo 
previsto en el artículo 74, párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP) y 91, párrafo segundo de su Reglamento. 

 
Con base en lo anterior, las partes suscriben el presente convenio modificatorio, en los 
términos y condiciones que se estipulan en las cláusulas del mismo. 
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D E C L A R A C I O N E S 

  

  

I. DECLARA “EL INSTITUTO FONACOT” A TRAVÉS DE SU APODERADO QUE:  
  

I.1 Es un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en la Ley 
del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de abril del 2006.   

  
I.2 Conforme al poder que le fue conferido mediante escritura pública número 197,381 de 

fecha 22 de enero de 2024, otorgada ante la fe del Lic. Amando Mastachi Aguario, 
notario público número 121 de la Ciudad de México, e inscrito en el Registro Público 
de Organismos Descentralizados con folio 82-7-09022024-175038, el día 9 de febrero 
de 2024, con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento; suscribe el presente instrumento el 
C. Fernando Zepeda Delgadillo, en su cargo de Director de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, con R.F.C. ZEDF7412252J5, es un servidor público adscrito a la 
misma que cuenta con facultades legales para celebrar el presente convenio, quien 
podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, 
sea necesario celebrar un convenio modificatorio.  

  
I.3 De conformidad con el artículo 74, fracción II del Estatuto Orgánico del Instituto del 

Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores de fecha 4 de abril del 2025, 
suscribe el presente instrumento el C. Fernando Zepeda Delgadillo, Director de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, R.F.C. ZEDF7412252J5, facultado para 
administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente 
convenio, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales 
efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para 
ello, dirigido a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente convenio, encargado 
del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.  

  
I.4 De acuerdo con el Apartado VII numeral 13 inciso b) de las Políticas, Bases y 

Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
FONACOT, suscribe el presente instrumento el C. Fernando Zepeda Delgadillo, 
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, R.F.C. ZEDF7412252J5, 
facultado para actuar en calidad de área contratante.  

  
I.5 La formalización del presente convenio modificatorio se realiza de conformidad con 

lo señalado en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y 91 de su Reglamento.  

  
I.6 Cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento 

de sus obligaciones derivadas del presente convenio modificatorio, como se 
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desprende del oficio número DICP/SP/2025/064 de fecha 29 de abril del 2025, emitido 
por el Director de Integración y Control Presupuestal de “EL INSTITUTO FONACOT”  

  
I.7 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal 

de Contribuyentes N° IFN060425C53.  
 

I.8 Tiene establecido su domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 452, Colonia Roma 
Sur, Código Postal 06760, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
mismo que señala para los fines y efectos legales del presente convenio.  

 

II. DECLARA “EL PROVEEDOR”, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL QUE:  

 

II.1 Es una persona moral legalmente constituida mediante la escritura pública 
número 12,268 de fecha 21 de noviembre de 2005, otorgada ante la fe del Lic. 
Jesús Rodriguez Espinosa, notario público número 220 de la Ciudad de México, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
México, bajo el folio mercantil número 6385*3, de fecha 25 de enero de 2006, 
denominada ELEVADORES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., con RFC 
ECO051121KM8, cuyo objeto social es, entre otros: la construcción, planeación, 
diseño, supervisión, decoración, remodelación, mantenimiento, inspección y en 
general la realización de cualquier acto relacionado con toda clase de 
elevadores, ascensores y escaleras eléctricas.  

  
II.2 La personalidad y facultades con que se ostenta en “EL CONTRATO" no han sido 

modificadas, por lo que el C. Andrés Cuevas Nava, en su carácter de 
Representante Legal, cuenta con facultades suficientes para suscribir el 
presente convenio y obligar a su representada como lo acredita mediante la 
escritura pública número 12,268 de fecha 21 de noviembre de 2005, otorgada 
ante la fe del Lic. Jesús Rodriguez Espinosa, notario público número 220 de la 
Ciudad de México, instrumento que bajo protesta de decir verdad manifiesta 
que no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.  

  
II.3 Señala como su domicilio para todos los efectos legales del presente convenio 

el ubicado en calle Chihuahua Mza. 11 Lt. 11, Col. Piedra Grande, C.P. 55300, 
Ecatepec de Morelos, Estado de México.  

  
  “LAS PARTES” declaran que:  

 
II.4 Es su voluntad celebrar el presente Convenio a efecto de modificar la cláusula 

SEGUNDA. VIGENCIA del Segundo Convenio Modificatorio, con fundamento en 
lo establecido en el artículo 74, párrafo cuarto, de la LAASSP y 91 de su 
Reglamento.  

 

II.5 Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la 
formalización del presente Convenio Modificatorio, misma que está 
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debidamente acreditada, sin que exista modificación, revocación o limitación 
alguna que manifestar.  

  
II.6 En este Convenio Modificatorio, no se realizan modificaciones que se refieran a 

precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier 
cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas o beneficios a “EL 
PROVEEDOR” comparadas con las establecidas originalmente.  

  
C L Á U S U L A S  

  
PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan modificar la cláusula SEGUNDA. VIGENCIA, a efecto de 
ampliar la vigencia del Segundo Convenio Modificatorio, como se observa a continuación:  
  
Dice:  
  

SEGUNDA. VIGENCIA.  
  
“EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO FONACOT”, a continuar prestando el 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEVADORES DE 
PASAJEROS EN EL EDIFICIO SEDE INSURGENTES SUR DEL INSTITUTO FONACOT., dentro 
de la vigencia comprendida del 1º al 30 de abril del 2025, en los mismos términos y 
condiciones que fueron pactados en “EL CONTRATO”, sin perjuicio de su posible 
terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.  

  
Para quedar como sigue:   
  

SEGUNDA. VIGENCIA.  
  
“EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO FONACOT”, a continuar prestando el 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEVADORES DE 
PASAJEROS EN EL EDIFICIO SEDE INSURGENTES SUR DEL INSTITUTO FONACOT., dentro 
de la vigencia comprendida del 1º al 31 de mayo del 2025, en los mismos términos y 
condiciones que fueron pactados en “EL CONTRATO”, sin perjuicio de su posible 
terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.  

  
SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a realizar el endoso modificatorio correspondiente a la 
póliza de fianza de garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el último 
párrafo del artículo 91 del Reglamento de la LAASSP, misma que deberá entregar dentro de los 
10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente instrumento jurídico.  
  
TERCERA.- “LAS PARTES” convienen expresamente que, salvo lo previsto en el presente 
Convenio, no se modifica, altera o nova en forma alguna lo estipulado en el “CONTRATO” 
FNCOT/AD/150/2024, en el Primer Convenio Modificatorio FNCOT/AD/150-1/2024, en el 
Segundo Convenio Modificatorio FNCOT/AD/150-2/2024 por lo que subsisten en sus alcances y 
efectos legales las declaraciones, cláusulas y anexos del que forman parte integral del mismo.  
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CUARTA.- “LAS PARTES” manifiestan que en la celebración del presente Convenio 
Modificatorio, no media error, dolo, lesión, violencia, mala fe, ni vicio alguno del consentimiento 
que pudiera invalidarlo o nulificarlo parcial o totalmente.  
 

Por lo expuesto, “LAS PARTES”, manifiestan estar conformes con las modificaciones pactadas, 
y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal de cada una de las estipulaciones que el 
presente instrumento jurídico contiene, lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas 
especificadas.  

  
POR:   

 “EL INSTITUTO FONACOT”  
  
 

  
NOMBRE  

  

  
CARGO   

  
R.F.C.  

  
FERNANDO ZEPEDA DELGADILLO   

  
DIRECTOR DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  

GENERALES   
  

  
ZEDF7412252J5  

  
FERNANDO ZEPEDA DELGADILLO   

  
DIRECTOR DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  

GENERALES   
  

  
ZEDF7412252J5  

  

  
POR:   

 “EL PROVEEDOR”  
  

  

  
NOMBRE  

  

  
R.F.C.  

  
ELEVADORES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  

  

  
ECO051121KM8   

  

 

 

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO MODIFICATORIO FNCOT/AD/150-
3/2024 DEL CONTRATO FNCOT/AD/150/2024 DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEVADORES DE PASAJEROS EN EL 
EDIFICIO SEDE INSURGENTES SUR DEL INSTITUTO FONACOT QUE CELEBRAN EN 5 FOJAS 
ÚTILES, POR UNA PARTE “EL INSTITUTO FONACOT” y “EL PROVEEDOR”, CON FECHA 30 DE 
ABRIL DEL 2025. 
 



Ref. Conv.: 2024-A-A-NAC-A-A-14-P7R-00022074-0003

Contrato: FNCOT/AD/150/2024

Cadena original:

cf10d3eb4b80f1fdd74306ab6e6152f1822b19451b959eba448ba2d0b2beb22b

 

Firmante: FERNANDO ZEPEDA DELGADILLO Número de Serie: 00001000000705259722

RFC: ZEDF7412252J5 Fecha de Firma: 30/04/2025 13:22

Certificado:

MIIGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDUyNTk3MjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwl

U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYw

JAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3

MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVlFTlRFMB4XDTI0MDIyMDE5NDExOFoXDTI4

MDIyMDE5NDE1OFowgdYxIzAhBgNVBAMTGkZFUk5BTkRPIFpFUEVEQSBERUxHQURJTExPMSMwIQYDVQQpExpGRVJOQU5ETyBaRVBFREEgREVMR0FESUxMTzEjMCEGA1UEChMaRkVSTkFORE8gWkVQRURBIERFTEdB

RElMTE8xCzAJBgNVBAYTAk1YMSMwIQYJKoZIhvcNAQkBFhRhYm9mZXI3NEBob3RtYWlsLmNvbTEWMBQGA1UELRMNWkVERjc0MTIyNTJKNTEbMBkGA1UEBRMSWkVERjc0MTIyNUhERlBMUjA3MIIBIjANBgkqhkiG

9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAx9RcrRK/IWF6ow1WWq1L4/Lzd+fDwNT1e9SZVIPuYKJRCYdN4hOuaZ3UEFPs+PtD1jyShNY/QcXs0Gm+sQaKPi0MM/HAZ0OJ/NhwFfP36q3bSLKwDF5EK22ZWjn9SzxX38ZM

H1kUE5t9KtUZ90AXpa+x5rDRPiuCNbYFxawKSX1761yTuuuD4aBDPvEyPaPX5DQ48YGFCHwzT3887DkjdkCg6Xze/TuU0UG1MtmLTOp2InwXTd3AW1U1jMPrybLSqbXSyFB1Vujpx6A4Dv6Viu5upFxhuIYqHRJb

4n7zoJDAEVH5gGJfxe0uH9/IxvRxGFtCxfpG9VLHgdilRrA0aQIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUF

BwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC856j0KjNXdxSIRKEnXE1iDMhRQ0Xw7O626oSpLIYqwZ8l8P0H1Vi26/vbR01UR0gE/JvTVc3hrwwcZAPr+F3Mu/DMEYacimybZ7IgAvSM+5taDpH1v3Ac+8XB71ZGQZnB

57RVkiHO8iHDSm6/o4Cv9z9YwaxtGSFlsa0DDSTdw3CpGFJYX/xeKi53gcHUC9xoxEEyykFFWbKkO9lRHnJpn3ky5A6pjmA0SZ2VeZRmtNKQkCfmhQSKWIzgJXH3eOvaTu2mm7L4MLnAVEf1Qaewy2SL5kT2Jayf

BdCe/D+OqCWnWdTFoZNYbEb4QQ9X/GIFgDqs2g1ZtM3kACNpOjgeHCwSXdc6kLu3LdKZ3tRk7nR2QR3XpaP92BBEEwQdjbZrfhg9tPMRaORJOYsf26zaejkA25nCKVDtYSE1tmio6YnWJG6ajcme69b3xwONgG0n

qm+0/n2D3j9aMyn8ZQPdDmTpO5mJOsjdSoJk6eFbn9eSC5A/CzxVc4m8A0k3QJ0Kicx7ZJdoHucl/qQcqBDIChv7DxJ6UOQy3XNJ/DlWeMzF5YRQsV51mFKzFwnndOtxs0bUzevIGQt9tUdYsmPFJKKjIhWPKQtQ

YaNP/iXuLCkjYlhVF9pYNDqArA0ezdvrHYRHTS99eyD6Xg65HAhyLD37CqrLX8auEuJUS3bVeA==

Firma:

NxwjPHzZEWomOR38NWRU0yWH/JgHUhLYHUYKbQeE3GMgUNZk3+oyqZ3ulrxtFJQ9l2v5p1/5fW0I89NjGtEjYa1Gfhxj0d7LUA9M/1qI2CLfU62xH5gPrvq+GgPp1FkDPOvCZqTQ7EQ4Zn10/x18SNZBJntWZ2ln

sNF9lorm0gQKyVqNKRCoDs38lj/2uAzcaH7ht63S+0F1wiKNozo9QSmwhw6FKuEFEhiBssM5O8b204JLplNWPPKgYI6ixQi45zYc/BrwoWbgR1exV4CFGRcOy5Q6Fd/VkyW7UZRJqUpoxCm+nNhxh5g6h0B6KWgk

M48otISXN5WjvG+ZsrdqSA==

 

Firmante: FERNANDO ZEPEDA DELGADILLO Número de Serie: 00001000000705259722

RFC: ZEDF7412252J5 Fecha de Firma: 30/04/2025 13:23

Certificado:

MIIGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDUyNTk3MjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwl

U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYw

JAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3

MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVlFTlRFMB4XDTI0MDIyMDE5NDExOFoXDTI4

MDIyMDE5NDE1OFowgdYxIzAhBgNVBAMTGkZFUk5BTkRPIFpFUEVEQSBERUxHQURJTExPMSMwIQYDVQQpExpGRVJOQU5ETyBaRVBFREEgREVMR0FESUxMTzEjMCEGA1UEChMaRkVSTkFORE8gWkVQRURBIERFTEdB

RElMTE8xCzAJBgNVBAYTAk1YMSMwIQYJKoZIhvcNAQkBFhRhYm9mZXI3NEBob3RtYWlsLmNvbTEWMBQGA1UELRMNWkVERjc0MTIyNTJKNTEbMBkGA1UEBRMSWkVERjc0MTIyNUhERlBMUjA3MIIBIjANBgkqhkiG

9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAx9RcrRK/IWF6ow1WWq1L4/Lzd+fDwNT1e9SZVIPuYKJRCYdN4hOuaZ3UEFPs+PtD1jyShNY/QcXs0Gm+sQaKPi0MM/HAZ0OJ/NhwFfP36q3bSLKwDF5EK22ZWjn9SzxX38ZM

H1kUE5t9KtUZ90AXpa+x5rDRPiuCNbYFxawKSX1761yTuuuD4aBDPvEyPaPX5DQ48YGFCHwzT3887DkjdkCg6Xze/TuU0UG1MtmLTOp2InwXTd3AW1U1jMPrybLSqbXSyFB1Vujpx6A4Dv6Viu5upFxhuIYqHRJb

4n7zoJDAEVH5gGJfxe0uH9/IxvRxGFtCxfpG9VLHgdilRrA0aQIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUF

BwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC856j0KjNXdxSIRKEnXE1iDMhRQ0Xw7O626oSpLIYqwZ8l8P0H1Vi26/vbR01UR0gE/JvTVc3hrwwcZAPr+F3Mu/DMEYacimybZ7IgAvSM+5taDpH1v3Ac+8XB71ZGQZnB

57RVkiHO8iHDSm6/o4Cv9z9YwaxtGSFlsa0DDSTdw3CpGFJYX/xeKi53gcHUC9xoxEEyykFFWbKkO9lRHnJpn3ky5A6pjmA0SZ2VeZRmtNKQkCfmhQSKWIzgJXH3eOvaTu2mm7L4MLnAVEf1Qaewy2SL5kT2Jayf

BdCe/D+OqCWnWdTFoZNYbEb4QQ9X/GIFgDqs2g1ZtM3kACNpOjgeHCwSXdc6kLu3LdKZ3tRk7nR2QR3XpaP92BBEEwQdjbZrfhg9tPMRaORJOYsf26zaejkA25nCKVDtYSE1tmio6YnWJG6ajcme69b3xwONgG0n

qm+0/n2D3j9aMyn8ZQPdDmTpO5mJOsjdSoJk6eFbn9eSC5A/CzxVc4m8A0k3QJ0Kicx7ZJdoHucl/qQcqBDIChv7DxJ6UOQy3XNJ/DlWeMzF5YRQsV51mFKzFwnndOtxs0bUzevIGQt9tUdYsmPFJKKjIhWPKQtQ

YaNP/iXuLCkjYlhVF9pYNDqArA0ezdvrHYRHTS99eyD6Xg65HAhyLD37CqrLX8auEuJUS3bVeA==

Firma:

NxwjPHzZEWomOR38NWRU0yWH/JgHUhLYHUYKbQeE3GMgUNZk3+oyqZ3ulrxtFJQ9l2v5p1/5fW0I89NjGtEjYa1Gfhxj0d7LUA9M/1qI2CLfU62xH5gPrvq+GgPp1FkDPOvCZqTQ7EQ4Zn10/x18SNZBJntWZ2ln

sNF9lorm0gQKyVqNKRCoDs38lj/2uAzcaH7ht63S+0F1wiKNozo9QSmwhw6FKuEFEhiBssM5O8b204JLplNWPPKgYI6ixQi45zYc/BrwoWbgR1exV4CFGRcOy5Q6Fd/VkyW7UZRJqUpoxCm+nNhxh5g6h0B6KWgk

M48otISXN5WjvG+ZsrdqSA==

 

Firmante: ELEVADORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV Número de Serie: 00001000000511077266

RFC: ECO051121KM8 Fecha de Firma: 30/04/2025 15:38

Certificado:

MIIGfzCCBGegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEwNzcyNjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMjAxMjcxNjE5MTFaFw0yNjAxMjcxNjE5NTFaMIIBGjEt

MCsGA1UEAxMkRUxFVkFET1JFUyBZIENPTlNUUlVDQ0lPTkVTIFNBIERFIENWMS0wKwYDVQQpEyRFTEVWQURPUkVTIFkgQ09OU1RSVUNDSU9ORVMgU0EgREUgQ1YxLTArBgNVBAoTJEVMRVZBRE9SRVMgWSBDT05T

VFJVQ0NJT05FUyBTQSBERSBDVjELMAkGA1UEBhMCTVgxNzA1BgkqhkiG9w0BCQEWKGVsZXZhZG9yZXN5Y29uc3RydWNjaW9uZXNAcHJvZGlneS5uZXQubXgxJTAjBgNVBC0THEVDTzA1MTEyMUtNOCAvIENVTkE0

ODEwMDJCSzkxHjAcBgNVBAUTFSAvIENVTkE0ODEwMDJIR1JWVk4wNjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKxCiDEY7NQkrfxnREL3tcffSPmxE7Py/UtvScHJEM4xtEsR/2Wy4D4a20jFOa8M

BkQPHsTJfibSsyfJd6he8bDw4bvqKyKs0/h+ps+NHME7AzYvl026rt4OMZ/+j8dOB61bECe+t0iarbqlexPn3jlxXwRslnK6fJ8d3UVqMwcbaeNSdtp7+lqQPvgaK9WTQ6a24cEruUiPODJHe1VgY3bM3WovDKvJ

V0NzHSqlcNDnvYnhWmRc/504sfQxXocBz+jiYPprXK5ilePMp2tJLn+FqUQfbDymfJl7aG8WgpRCycqWZqqJgGswoXgdkVgN/at7+wr5uTJxyCcJaYBtfOcCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8E

BAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAYxxgf05KU4jXpPWETh+/I20zezBeBJ+JD9Bp2dHtbv1YRrjbLnxOAYpydDml

oUb1CJ753bx3mVrUDDq/6D3fZMBaAKAChQU4/6s1B2teimVH29XFiJyb+vCdGBxkcQGBjTDjE7FY6G3CYy+GUlLAEYsEuLmJN7l+WevBhGz+li/L9F1Lfp3cplHI9opib4P0Y8OlRzW29IR6wNaJjNZz+Vr0EJKt

8O5YeLCLzIpNg5k5ZA5HYl/WSUTVMQWNaeivEnhuoQlvtCuxjtga9vP/jru8RiRNNURjfbhdxeYoV9q95jj0EJ1DdbqDwpY0LEbuPftRbIRE9pOIrsJ4c76WJ2q9lo9umsCNDjYvLecUCAkTNOzKeHl165NUMzKM

d5MHrSku5MpJUysoFhFI0u4DgSyn4gr8Uni9Q0tY8+5xnv2JJfl72tcO30ruYOCVF3hB2ZTiA3AvIxOs8KOjhwzHyKiWkqDvkNl+iSZnzrgmdxuuJjBRgRQTaYJp5/yarJG7w00AVAokFRvLlGpraz5kFeGThY4c

2m9P0fvB6Dxur4rBiL3fGzIA3pGA/chb/dAhRFgFbFU3MNf/Q399YCk8TJcNtjAm4qFgb27YuhUo6egVBM2NhD0LPLvzL5rcuKJFvNpbfk/OJoysckPPX8HVMTsBH2tG6XqqGalVj68Z2EM=

Firma:



Ref. Conv.: 2024-A-A-NAC-A-A-14-P7R-00022074-0003

Contrato: FNCOT/AD/150/2024

GrdBBstuvJIkGKwGJAr6gUvr/8wKXD1dXx40sk6R03H2y6dmrI/NgQJ85RJMkKetDJxfdUlHvHXFCbSIFD2V74v9zTWuaX5UY56CuVZYs4aTPZOn0wjPXWAt/35n18A6UTDbbQ+Va4skpJqgTgdg7ss74xwWBHFt

KOlEIPp9oTqCTXQ8RV4PazEyuzI0VfsIpNwhwX7AjulUCfFKxyoGk6zw6JqxfweuREFpk3ofDx/Bp3oz+99313YScT6ksJD18pMUkWhQsJvHETUQBNfQE4TOcIy1OroJ/TmVIvCQj7PXoTJYWJQsoTQumu+7zuQJ

2WyuBo/Zgq1wGiPRUCB1Gg==

 


